

# 交通运输部珠江航务管理局文件

珠规划发〔2019〕111号

## 交通运输部珠江航务管理局关于2019年 第一次珠江水系水运绿色发展项目 “双随机”抽查的反馈意见

广西西江开发投资集团有限公司：

为贯彻落实《交通运输部办公厅 广东省人民政府办公厅 广西壮族自治区人民政府办公厅 贵州省人民政府办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发推进珠江水运绿色发展行动方案（2018-2020年）的通知》（交办水〔2018〕5号）（以下简称《行动方案》），2019年8月20至21日，我局组织检查组开展了2019年第一次珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查，现将有关意见反馈如下：

## 一、基本情况

检查组由我局指定人员带队，随机抽取确定检查人员（专家）2名。通过随机抽取，确定“西江航运干线西津水利枢纽二线船闸工程”和“西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程”为本次“双随机”抽查检查对象。通过现场检查、查阅资料、现场座谈等方式，对水运绿色发展项目落实情况、进展情况和运行情况等进行了检查，当场对检查情况及存在问题进行了记录和反馈，并得到项目建设单位的确认。

从检查情况来看，被检查项目基本能够落实《行动方案》的要求，已取得了初步设计批复、施工图批复，以及环保、水保等专项批复，并进行了开工备案。但在施工过程中还存在施工现场临时环保措施落实不到位、土石方取弃管理有待加强等方面的问题。

## 二、检查发现的主要问题和整改要求

序号	项目名称	项目 建设单位	存在具体问题	整改要求
1	西江航运干线西津水利枢纽二线船闸工程	广西西江开发投资集团有限公司	1. 牛儿山抬填区部分区域、上引航道局部已开挖的临水边坡处于裸露状态，临时环保措施不到位，存在水土流失、污染水源的隐患。 2. 弃渣场变更手续不完善。 3. 已开挖的土石方取弃情况记录资料归档不完整。	1. 限期1个月整改，有效落实牛儿山抬填区和上引航道临水边坡等区域的水土保持工作。 2. 尽快取得弃渣场的相关批复。 3. 完善土石方取弃情况记录，并及时归档。

序号	项目名称	项目 建设单位	存在具体问题	整改要求
2	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	广西西江开发投资集团有限公司	1. 一线船闸和二线船闸之间部分陆域回填土未采取防尘抑尘措施。 2. 上引航道、下引航道部分临水边坡水土保持措施落实不到位。 3. 建设项目有少量施工土石方堆放在泸湾江饮用水水源地二级保护区内,存在污染水源的隐患。	1. 限期1个月整改,落实一线船闸和二线船闸之间陆域回填土的防尘抑尘措施。 2. 落实上引航道、下引航道临水边坡防护措施。 3. 加强土石方管理,采取有效措施,消除泸湾江饮用水水源地二级保护区内水源污染隐患。

### 三、工作要求

各单位要认真贯彻落实《行动方案》,将生态环保理念和要求贯穿于枢纽船闸建设、管理、养护的全过程,注重生态保护和生态修复,推进珠江水运绿色发展。

(一)请项目建设单位认真对照检查发现的主要问题及相应的整改要求进行整改,并于2019年10月15日前将整改情况报送我局。

(二)请广西壮族自治区交通运输厅密切跟踪并督促项目建设单位做好相关问题的整改工作,并对项目建设单位整改情况进行核实,于2019年10月30日前将整改工作核实情况报送我局。

(三)对于拒不整改或逾期未整改的项目建设单位,我局

将在行业内予以通报。

交通运输部珠江航务管理局

2019年9月12日



---

抄送：广西壮族自治区交通运输厅。

---

交通运输部珠江航务管理局办公室

2019年9月12日印发

---