

交通运输部珠江航务管理局文件

珠规划发〔2019〕110号

交通运输部珠江航务管理局关于对贵港港 平南港区武林作业区二期岸电建设工程 “双随机”抽查的反馈意见

广西平南通洲物流有限公司：

按照《关于开展2019年第二次珠江水系水运绿色发展项目“双随机”抽查的通知》（珠规划发〔2019〕103号）的要求，我局组织检查组于2019年8月21日对贵港港平南港区武林作业区二期岸电建设工程开展了水运绿色发展情况检查。现将检查意见反馈如下。

从检查情况来看，贵港港平南港区武林作业区二期岸电建设工程项目基本完成该作业区二期工程1#、2#泊位2套岸电系

统设备的安装工作，但尚未达到交工验收条件，滞后于该作业区二期主体工程建设进度。

建议你单位在后续阶段做好以下工作：

一、加快岸电设施建设进度，按期完成内河集装箱专业化泊位岸电设施的建设。

二、按照有关规范要求，做好岸电设施建设项目的交工验收工作。

三、按照国家有关环境保护的法律法规要求，做好建成岸电设施的管理使用、维护保养等工作，保障船舶靠港安全使用岸电。

交通运输部珠江航务管理局

2019年9月12日

抄送：广西壮族自治区交通运输厅。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2019年9月12日印发
