

# 交通运输部珠江航务管理局文件

珠工管发〔2021〕69号

---

## 交通运输部珠江航务管理局关于对崖门出海 航道二期工程水运建设市场 开展检查工作的通知

广东省江门航道事务中心：

为加强水运建设市场事中事后监管，促进水运建设市场健康有序发展，根据我局 2021 年度工作计划安排，我局拟组成检查组，对崖门出海航道二期工程开展水运建设市场检查工作。

现将有关事项通知如下：

### 一、检查时间

2021 年 5 月 19~20 日。

### 二、检查对象

通过 2021 年珠江水系水运建设市场项目库随机抽取，确定

崖门出海航道二期工程为本次水运建设市场检查的对象。

### **三、检查组成员**

检查组成员由交通运输部珠江航务管理局、广东省交通运输厅、广东省航道事务中心选派人员，并抽取水运工程设计咨询企业专业人员作为专家（检查人员名单见附件1）组成。

### **四、检查内容**

本次检查内容主要为水运建设从业行为，具体包括：

- （一）基本建设程序执行情况。
- （二）招标投标情况。
- （三）合同履行、设计变更管理、计划进度、信用管理等情况。
- （四）中央投资资金使用和管理情况。
- （五）工程质量和安全管理情况。
- （六）其他应当纳入监督检查的从业行为。

### **五、检查方式**

现场检查水运建设工程项目，并召开座谈会。

- （一）现场查看工程建设情况。
- （二）召开座谈会听取工程项目有关情况的汇报。
- （三）检查工程项目材料、档案资料。
- （四）现场反馈检查意见。

检查工作安排见附件2。

## 六、其他事项

(一) 请项目建设单位高度重视，协助配合开展检查工作，并提前指派专人与我局联系对接。

(二) 请广东省交通运输厅、广东省航道事务中心选派熟悉水运建设市场的专业人员参加检查，人员名单请于5月12日上午下班前报我局。

(三) 请项目建设单位对照检查内容开展自查自纠工作，如实填写附件3表格的相关内容，并形成书面汇报材料，准备好检查所需材料、档案资料。

(四) 检查期间，严格执行中央八项规定和新冠肺炎疫情防控要求。检查人员差旅等费用由所在单位承担。

- 附件：1.专家人员名单  
2.检查工作安排  
3.水运建设项目检查表

交通运输部珠江航务管理局

2021年5月11日

(联系人：张建伟，020-83315948，联系电话：13928825191)

附件 1

检查人员名单

序号	工作单位	姓名	职务职称
1	交通运输部珠江航务管理局	雍清赠	二级巡视员 (副局级)
2	交通运输部珠江航务管理局	虞飞虎	副处长
3	广东省交通运输厅	1 人	自定
4	广东省航道事务中心	1 人	自定
5	广西南宁桂航工程设计咨询有限公司	周作付	专家 高级工程师
6	广东正方圆工程咨询有限公司	张垂虎	专家 高级工程师
7	交通运输部珠江航务管理局	张建伟	一级建造师

附件 2

检查工作安排

时 间		行程安排	地 点
5 月 19 日下午		踏勘检查施工现场。	江 门
5 月 20 日	上午	1. 听取工程项目有关情况汇报。 2. 查阅工程项目材料、档案资料。 3. 反馈检查意见。	
	下午	返程。	

### 附件 3

## 水运建设项目检查表

表 1 水运建设项目基本情况表

项目建设单位（公章）：

一	项目名称				
二	建设规模及标准			工程类别	
三	初设批准 总概算		初设批复工期		实际开工日期
	投资完成 比例				计划交工日期
四	主要建设内容				
五	基本建设程序 (批复文号及日期)	项目建议书批复			
		可行性研究报告批复			
		初步设计批复			
		施工图设计审批			
		重大设计变更批复			
		专项许可（环保、 防洪、安全、卫生、 征地等）			
		开工备案			
		其他			
六	工程建设主要形象进度 (含单位工程交工比例等)				
七	存在的主要问题				
八	有关建议				

填表人：

年 月 日



表3 建设单位管理人员表

机构/人员配备	姓名	职称	相关工作经历	部门人数	备注
项目负责人					
现场管理责任人					
安全责任人					
质量责任人					
财务责任人					
统计责任人					
档案责任人					

填表人：

年 月 日

单 位：

(盖章)





**表 5 设计单位履约和设计质量情况检查表**

设计单位：

	投标文件承诺/合同文件约定			实际投入			备 注
	姓名	职称/专业	职务	姓名	职称/专业	职务	
单位技术负责人							
项目负责人							
技术负责人							
设计代表							
变 更 情 况		中 报 ( 监 理 初 审 )		审 批			备 注
		数量	金额		数量	金额	
	一般设计变更						
	重大设计变更						
重大设计变更说明							

填 报 人：

年 月 日

建设单位：

(盖章)

表 6 施工单位履约情况检查表

施工单位:

		投标文件承诺/合同文件约定			实 际 投 入			是否办理审批手续	备 注
		姓名	职称/专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称/专业	证号/ 颁发部门		
人员履约	项目经理								
	技术责任人			----			----		
	施工负责人			----			----		
	质检责任人			----			----		
	安全责任人								
	试验检测工程师								
	计划责任人			----			----		
	财务责任人								
	档案负责人			----			----		
变 更 比 例 %									
合同履约 分包	分包人	工 程 项 目			工作量	占合同比例	完 成 情 况		
		小 计							

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表 7 监理单位履约情况检查表

监理单位:

		投标文件承诺/合同文件约定			实 际 投 入			是否办理 变更审批手续	备 注
		姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门		
	总监								
	副总监/总监代表								
	专业监理								
	变 更 比 例%								

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表8 工程实体质量与现场安全管理

历次检查表

序号	检查时间	检查组织单位	发现的主要问题	整改要求和落实情况

填报人：

年 月 日

单 位：

(盖章)

---

抄送：广东省交通运输厅、广东省航道事务中心、广西南宁桂航工  
程设计咨询有限公司、广东正方圆工程咨询有限公司。

---

交通运输部珠江航务管理局办公室

2021年5月11日印发

---