

交通运输部珠江航务管理局文件

珠工管发〔2019〕98号

交通运输部珠江航务管理局关于对北江（韶关至 乌石）航道扩能升级工程等涉及中央投资 水运建设项目开展水运建设市场 “双随机”抽查及座谈的通知

广东省交通运输厅：

按照《2019年交通运输部市场秩序与服务质量检查工作方案》（交办公路函〔2019〕547号）的相关要求并结合2019年度“双随机”抽查工作计划安排，我局决定对珠江水系涉及中央投资的建设项目开展水运建设市场“双随机”抽查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

8月20日报到，8月21至22日检查。

二、检查对象

通过项目库随机抽取，确定北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程、北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程等2个项目为本次水运建设市场“双随机”抽查检查对象。

三、检查组成员

检查组包括我局工作人员3名，通过专家库随机抽取专家2名，共5人（见附件1）。

四、检查内容

本次检查内容主要为水运建设从业行为，具体包括：

- （一）基本建设程序执行情况。
- （二）招标投标情况。
- （三）合同履行、设计变更管理、计划进度、信用管理等情况。
- （四）中央投资资金使用和管理情况。
- （五）工程质量和安全管理情况。
- （六）其他应当纳入监督检查的从业行为。

五、检查方式

召开座谈会并现场检查水运建设工程项目。

- （一）召开座谈会听取工程项目有关情况的汇报。
- （二）现场查看工程建设情况。

(三) 检查工程项目材料、档案资料。

(四) 现场反馈检查意见。

六、其他事项

(一) 请你厅和项目建设单位高度重视，协助配合开展检查工作，并提前指派专人与我局联系对接。

(二) 请项目建设单位对照检查内容开展自查自纠工作，如实填写附件 3 表格的相关内容，并形成书面汇报材料，准备好检查所需材料、档案资料。

(三) 检查期间，严格执行中央八项规定等要求。

附件：1. 珠江水运建设市场检查人员（含专家）名单

2. 珠江水运建设项目检查工作安排

3. 珠江水运建设项目检查表

交通运输部珠江航务管理局

2019 年 8 月 16 日

(联系人：张建伟，020-83315948，联系电话：13928825191)

附件 1

珠江水运建设项目检查人员（含专家）名单

序号	姓名	性别	工作单位	职称 (职务)	备注
1	张垂虎	男	广东正方圆 工程咨询有限公司	副总工/高工	专家
2	李世峰	男	中交广州水运工程 设计研究院有限公司	高工	
3	古 劲	男	交通运输部 珠江航务管理局	处长	带队
4	张建伟	男		主任科员	联系人
5	黄月华	男		副主任科员	工作人员

附件 2

珠江水运建设项目检查工作安排

时 间		行程安排	地 点
8 月 20 日下午		检查组报到，统一乘车前往韶关。	广州
8 月 21 日	上午	检查北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程（重点检查濠湮枢纽二线船闸施工现场）并现场反馈意见。	韶关
	下午	前往清远。	
8 月 22 日	上午	检查北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程（重点检查飞来峡枢纽三线船闸施工现场）并现场反馈意见。	清远
	下午	返程。	

附件 3

珠江水运建设项目检查表

表 1 珠江水运建设项目基本情况表

项目建设单位（公章）：

一	项目名称					
二	建设规模及标准				工程类别	
三	初设批准 总概算		初设批复工期		实际开工日期	
	投资完成 比例				计划交工日期	
四	主要建设内容					
五	基本建设程序 (批复文号及日期)		项目建议书批复			
			可行性研究批复			
			初步设计批复			
			施工图设计审批			
			重大设计变更批复			
			专项许可（环保、 防洪、安全、卫生、 征地等）			
			开工备案			
			其他			
六	工程建设主要形象进度 (含单位工程交工比例等)					
七	存在的主要问题					
八	有关建议					

填表人：

年 月 日

表 2 接受交通运输主管部门及其授权的管理机构检查情况表

建设单位（盖章）：

检查时间	检查单位	发现的主要问题	是否有通报 （如有，请注明文号）	整改情况

填表人：

年 月 日

表 3 建设单位管理人员表

机构/人员配备	姓名	职称	相关工作经历	部门人数	备注
项目负责人					
现场管理责任人					
安全责任人					
质量责任人					
财务责任人					
统计责任人					
档案责任人					

填表人：

年 月 日

单 位：

(盖章)

表 4 项目施工标段划分表

项目名称:

标段号/标段名称	承包单位	承担标段主要建设内容	合同价	监理单位

填 表 人：年 月 日

单 位：（盖章）

表5 设计单位履约和设计质量情况检查表

设计单位:

		投标文件承诺/合同文件约定			实际投入			备 注
		姓名	职称/专业	职务	姓名	职称/专业	职务	
单位技术负责人								
项目负责人								
技术负责人								
设计代表								
变 更 情 况		申 报 (监 理 初 审)			审 批			备 注
		数量	金额		数量	金额	平均周期	
	一般设计变更							
	重大设计变更							
重大设计变更说明								

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表6 施工单位履约情况检查表

施工单位:

		投标文件承诺/合同文件约定			实 际 投 入			是否办理审批手续	备 注
		姓名	职称/专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称/专业	证号/ 颁发部门		
人员履约	项目经理								
	技术责任人			----			----		
	施工负责人			-----			-----		
	质检责任人			-----			-----		
	安全责任人								
	试验检测工程师								
	计划责任人			-----			-----		
	财务责任人								
	档案负责人			-----			-----		
	变 更 比 例 %								
合同履约 分包	分包人	工 程 项 目			工作量	占合同比例	完 成 情 况		
	小 计								

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表 7 监理单位履约情况检查表

监理单位:

		投标文件承诺/合同文件约定			实 投 入			是否办理 变更审批手续	备 注
		姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门		
	总监								
	副总监/总监代表								
	专业监理								
	变 更 比 例%								

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表 8 工程实体质量与现场安全管理

历次检查表

[illegible]

填 报 人:

年 月 日

单 位:

(盖章)

抄送：广东省航道事务中心。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2019 年 8 月 16 日印发
