
交通运输部珠江航务管理局关于开展珠江 水系水运建设市场 2025 年第二次 “双随机”抽查的通知

广西壮族自治区港航发展中心，广西来宾市交通投资有限公司：

为贯彻落实交通运输部关于加强和规范交通运输市场事中事后监管的有关规定要求，进一步加强对珠江水系水运建设市场的监督管理，维护建设市场秩序，保障工程安全 and 质量，根据 2025 年度“双随机”抽查工作计划，我局决定开展珠江水系水运建设市场 2025 年第二次“双随机”抽查。现将有关事项通知如下。

一、检查时间

2025 年 8 月 20 日至 22 日，日程安排详见附件 1。

二、检查对象

通过在珠江水系水运建设市场项目库随机抽取，确定西江航运干线南宁（牛湾）至贵港 3000 吨级航道工程、来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程等 2 个项目为本次检查对象。

三、检查组成员

检查组共 6 人，由我局航道与工程管理处、广西办事处负责人及工作人员 3 名和在专家库随机抽取确定的 3 名专家组成，人员名单详见附件 2。

四、检查内容

- （一）基本建设程序执行情况。
- （二）招标投标情况。
- （三）合同履行、设计变更管理、计划进度、信用管理等情况。
- （四）中央投资资金使用和管理情况。
- （五）工程质量和安全管理情况。

五、检查方式

采取座谈、现场查看、查阅台账等方式进行检查。

- （一）座谈听取项目建设有关情况介绍。
- （二）现场查看项目安全和质量情况。
- （三）对照检查内容，逐项查阅项目相关台账资料。

（四）现场反馈检查意见。

六、其他事项

（一）请项目建设单位高度重视，协助配合开展检查工作，并提前指派专人与我局联系对接。

（二）请项目建设单位对照检查内容如实填写水运建设项目检查表（见附件3）的相关内容，并形成书面材料，准备好检查所需资料。

（三）检查期间，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神要求。

附件：1.检查日程安排

2.检查人员名单

3.水运建设项目检查表

附件 1

检查日程安排

时间	检查对象	行程安排
8 月 20 日	/	检查组报到并召开内部预备会议。
8 月 21 日	西江航运干线南宁 (牛湾) 至贵港 3000 吨级航道工程	1.查看工程现场。 2.听取工程项目有关情况介绍。 3.查阅工程项目台账资料。 4.现场反馈意见。
8 月 22 日	来宾港兴宾港区莆 田作业区一期工程	1.查看工程现场。 2.听取工程项目有关情况介绍。 3.查阅工程项目台账资料。 4.现场反馈意见。

附件 2

检查人员名单

附件 3

水运建设项目检查表

表 1 水运建设项目基本情况表

项目建设单位（公章）：

一	项目名称					
二	建设规模及标准				工程类别	
三	初设批准 总概算		初设批复工期		实际开工日期	
	投资完成 比例				计划交工日期	
四	主要建设内容					
五	基本建设程序 (批复文号及日期)		项目建议书批复			
			可行性研究批复			
			初步设计批复			
			施工图设计审批			
			重大设计变更批复			
			专项许可（环保、 防洪、安全、 卫生、征地等）			
			开工备案			
			其他			
六	工程建设主要形象进度 (含单位工程交工比例 等)					
七	存在的主要问题					
八	有关建议					

填表人：

年 月 日

表 2 接受交通运输主管部门及其授权的管理机构检查情况表

建设单位（盖章）：

检查时间	检查单位	发现的主要问题	是否有通报 (如有, 请注明文号)	整改情况

填表人：

年 月 日

表3 建设单位管理人员表

机构/人员配备	姓名	职称	相关工作经历	部门人数	备注
项目负责人					
现场管理责任人					
安全责任人					
质量责任人					
财务责任人					
统计责任人					
档案责任人					

填表人：

年 月 日

单 位：

(盖章)

表 4 项目施工标段划分表

项目名称:

标段号/标段名称	承包单位	承担标段主要建设内容	合同价	监理单位

填表人:

年 月 日

单 位:

(盖章)

表 5 设计单位履约和设计质量情况检查表

设计单位：

		投标文件承诺/合同文件约定			实际投入			备 注
		姓名	职称/专业	职务	姓名	职称/专业	职务	
单位技术负责人								
项目负责人								
技术负责人								
设计代表								
变 更 情 况		申 报（监 理 初 审）			审 批			备 注
		数量	金额		数量	金额	平均周期	
	一般设计变更							
	重大设计变更							
重大设计变更说明								

填 报 人：

年 月 日

建设单位：

（盖章）

表 6 施工单位履约情况检查表

施工单位:

		投标文件承诺/合同文件约定			实 际 投 入			是否办理审批手续	备 注
		姓名	职称/专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称/专业	证号/ 颁发部门		
人员履约	项目经理								
	技术责任人			----			----		
	施工负责人			-----			-----		
	质检责任人			-----			-----		
	安全责任人								
	试验检测工程师								
	计划责任人			-----			----		
	财务责任人								
	档案负责人			-----			-----		
	变 更 比 例 %								
合同履约 分包	分包人	工 程 项 目			工作量	占合同比例	完 成 情 况		
	小 计								

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表 7 监理单位履约情况检查表

监理单位：

		投标文件承诺/合同文件约定			实 际 投 入			是否办理 变更审批手续	备 注
		姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门		
	总监								
	副总监/总监代表								
	专业监理								
	变 更 比 例%								

填 报 人：

年 月 日

建设单位：

(盖章)

表 8 工程实体质量与现场安全管理

历次检查表

序号	检查时间	检查组织单位	发现的主要问题	整改要求和落实情况

填 报 人：

年 月 日

单 位：

（盖章）

抄送：广西壮族自治区交通运输厅，来宾市交通运输局。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2025年8月15日印发
